

**Zeitplan für die Entwicklung einer eigenständigen Interventions- und Koordinierungsstelle
im Landkreis Görlitz**

Arbeitsschritte	Zeitschiene	Zuständigkeiten	Informationen
Gespräch zwischen LK und Freistaat zur Vorbereitung des Prozesses zur Etablierung der IKS im LK Görlitz	am 12.07.2021	LK Görlitz und SMJusDEG	Träger im LK (FKSE, IKS Bautzen) sind über die Absichten zur IKS-Etablierung informiert; parallel erfolgt eine Information an Landesnetzwerke
Erstellung der Unterlagen zur Interessenbekundung	Anfang November	SMJusDEG in Absprache mit LK Görlitz und KSV	ggf. parallel hierzu Information im Sozialausschuss (8. November)
Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Görlitz	Redaktionsschluss 17.11.2021 Veröffentlichung 24.11. 2021	LK Görlitz	Parallel Weitergabe über Fachstelle LAG/Lenkungsausschuss HGW/Netzwerke
Einreichung der Unterlagen zur Interessenbekundung mit Betreiberkonzept und Kosten- und Finanzierungsplan	4-6 Wochen nach Veröffentlichung Amtsblatt (Ende Dezember)	SMJusDEG und Weitergabe an LK Görlitz und KSV	
Sichtung der Konzepte und interne Bewertung	ca. vier Wochen	SMJusDEG und LK Görlitz	Parallel Prüfung Kosten- und Finanzierungsplan durch KSV
Trägeranhörung	Anfang Februar 2022	SMJusDEG und LK Görlitz	Im Anschluss schriftliche Information der Träger über Ergebnis
Beschluss Sozialausschuss LK zur Förderung der IKS und des konkreten Trägers	28.Februar 2022	LK Görlitz	Antragstellung bei KSV parallel durch den Träger vorzubereiten
Antragstellung beim Kommunalen Sozialverband und Landkreis	nach Beschluss Sozialausschuss (März 2022)	Träger	In Absprache mit SMJusDEG
Prüfung der Antragsunterlagen und Bescheiderstellung	ca. 4-6 Wochen bis Anfang April 2022	KSV und Sozialamt des LK	
Start IKS Görlitz	1. Mai oder 1. Juni 2022		

